
유바리슈바로댐에 대해 공법의 시공 및 품질관리RCD
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오유바리 댐 유바리슈바로댐 비고

형식 중력식 콘크리트 댐 중력식 콘크리트 댐

제고 67.5m 110.6m 부피 증가43.1m

제방 체적 200,000m3 940,000m3 배4 7．

제체길이 251.7m 390.0m 배1 5．

담수면적 4.75km2 15.0km2 배3 2．

총저수 용량 천87,200 m2 천427,000 m2 배4 9．

유효 저수 용량 천80,500 m3 천367,000 m3 배4 6．
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1. RCD

1.1 RCD

골재의

최대 치수

(mm)

값VC (sec)

슬럼프치(cm)

잔골재율

s/a

(%)

단위시멘트량

(C+F)

(kg/m3)

RCD 80 20±10 32 130

ELCM 150 4±1 25 160

1.2 RCD

성능 항목 목표 성능

밀도 설계 밀도 2.3t/m3 이상

압축 강도

표준공시체 σ91 13.3N/mm＝
2 이상

표준공시체장기재령 20.5N/mm
2 이상

지진동 대응( )

채취 코어　σ91 13.3N/mm＝ 2 이상

균질성 코어 외관평가 점 이하인 면적이 연속하지 않아야 함2
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3.1 20 cm ,φ

(1)
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코어의

외관

모르타르가

골재간에

공극 없이

표면이

치밀함

표면에

약간의

공극이 발생

표면에

공극과

모르타르

탈락이 발생

모르타르의

손상이 있고

마치 과자와

같은

표면상태

골재가

뿔뿔이

흩어진 부분

모르타르가

크게 결손

코어가 분리

평가점
양호 보통 약간 불량 불량 지극히 불량

5 4 3 2 1



4.

4.1 2

5. ( ) RCD B1　

91 (20.5N/mm2)∙

364 91 1.8 37 N/mm2 .∙
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2. : 8,000t　



3. : 300m3/hr
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1. (RCD)

명칭 규격 사양·

덤프 직송 급10t 20t〜

케이블 크레인

고정식

급6.5t 28t〜주행식

궤도식

타워 크레인
주행식 급9.5t,13.5t,21.0t

고정식 최대 반경 75m

잉클라인 3.0m3 9.0m3〜

유바리 슈바로댐의 운반 설비< >



콘크리트 운반차량 덤프 트럭 대20 t 6 ×5㎥

2. 　　 　 현재(2011/09 )
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3. IC

재료적입①

골재 투입 게이트 배분④ 골재 투입 확인⑤

③ 골재 저장 설비

도착② 골재 제조 설비

출발
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사이클 타임
주행 시간①

석산( CP)→

적입시간

(CP）

②

주행 시간③

( 저장빈CP )→

투입 시간

저장빈( )

④

사이클1

소요 시간

+ + +① ② ③ ④

시스템 도입 후 761 182 720 88 1,751

당초 계획 755 212 755 157 1,879

효과 0.8％ 14.1％‐ 4.7％‐ 44.1％‐ 6.8％‐

골재 투입 확인⑥



.Ⅵ

1.

∙

∙

∙

프록터 관입시험< >

2. ( )

30 ,∙



3.

∙

∙

.Ⅶ

1.

관
입
시
험

저
항
값
(
p
s
i)



2.

3.



4.



